

Приложение № 1
к приказу МБОУ от 11.01.2023г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ
«Данауровская НШ-ДС» ЧМР РТ
Н.Г.Нигматуллина
Приказ № 9 от 11.01.23

План-график внедрения ФОП ДО
в МБОУ «Данауровская начальная школа-детский сад» Чистопольского муниципального
района Республики Татарстан»

Мероприятия	Срок	Исполнители	Результат
1.Подготовительные мероприятия			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих применение ФОП ДО	Январь-февраль	Рабочая группа	Обсуждение на педсовете
Выбор методического материала, формируемой части ООП ДО	Март	Рабочая группа	Выступление на педсовете
Анализ фонда методических материалов, средств обучения и воспитания	Апрель	Рабочая группа	Список материалов, которые необходимо обновить
Информирование педагогов о ФОП ДО, проведение консультаций	Май-июнь	Рабочая группа	Проведение консультаций
Родительское собрание по переходу на ФОП ДО	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
2.Мероприятия по разработке и корректировке ООП			
Совещание по вопросам разработки ООП в соответствии с ФОП ДО	По мере необходимости	Рабочая группа	Протокол
Мониторинг образовательных потребностей запросов обучающихся, родителей для проектирования части ООП, формируемой участниками образовательных отношений	Февраль- март	Рабочая группа	Аналитическая справка
Разработка части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений	Март-июнь	Рабочая группа	Предварительный проект

Разработка проекта ООП ДО по ФОП ДО	Май-июнь	Рабочая группа	Проект ООП ДО
3. Мероприятия по обсуждению и утверждению ООП			
Рассмотрение проекта ООП ДО на заседании педсовета	Май-июнь	Руководитель рабочей группы	Протокол
Доработка проекта ООП ДО и утверждение ООП ДО	Август	Рабочая группа	Утвержденная ООП ДО
Рассмотрение проектов АОП, АООП на педсовете	Август	Руководитель рабочей группы	Утвержденные АОП, АООП
Размещение ООП ДО, АОП, АООП на сайт МБОУ	Сентябрь	Ответственный за сайт	Информация на сайте
4. Мероприятия по корректировке локальных нормативных актов			
Экспертиза ЛНА на соответствие требованиям ФОП ДО	Февраль	Рабочая группа	Перечень ЛНА, подлежащих корректировке
Создание проектов скорректированных ЛНА	Март- август	Рабочая группа	Проекты ЛНА
Обсуждение, утверждение проектов	Август-сентябрь	Рабочая группа	Утвержденные ЛНА