

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Сюкеевская СОШ»
Камско-Устьинского муниципального района РТ
Яруллин И.Ф.
Приказ № 59 от « 19 » апреля 2023г.



КОМПЛЕКС МЕР

(«Дорожная карта»)

по созданию и функционированию в МБОУ «Сюкеевская СОШ» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
Центра образования естественно- научного направления "Точка роста"

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1	Определить: - ответственного за создание и функционирование центра образования естественно- научного направления "Точка роста" (далее – Центр «Точка роста»); - помещения для размещения Центра «Точка роста».	Директор школы	Приказ	До 01.07.2023г.
2	Разработать комплекс мер (Дорожную карту) по созданию и функционированию Центра «Точка роста».	Директор школы, Зам. директора	«Дорожная карта»	До 01.05.2023г.
3	Утвердить: -должностное лицо, ответственное за создание и функционирование Центра «Точка роста»; - показатели деятельности Центра «Точка роста»; - положение о деятельности Центра «Точка роста» в МБОУ «Сюкеевская СОШ» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан.	Директор школы	Приказ	До 01.07.2023г.
4	Сформировать проект зонирования Центра «Точка роста».	Директор школы, Зам. директора	Проект зонирования	До 31.05.2023г.
5	Разработать сметную документацию по текущему ремонту помещений, запланированных для размещения Центра «Точка роста».	Директор школы	Сметный расчёт	До 31.05.2023г.
6	Разработать дизайн образовательного пространства Центра «Точка роста».	Директор школы	Проект зонирования	До 31.05.2023г.
7	Определить подрядную организацию для выполнения текущего ремонта помещений, запланированных для размещения Центра «Точка роста».	Директор школы	Мониторинг организаций, оказывающих услуги по ремонту помещений.	До 31.05.2023г.
8	Утвердить штатное расписание Центра «Точка роста».	Директор школы	Приказ	До 01.09.2023г.
9	Заключить договоры на приобретение мебели, штор, знаков брендирования Центра «Точка роста».	Директор школы	Договора с подрядными организациями	До 31.05.2023г.
10	Выполнить текущий ремонт помещений, запланированных для размещения Центра «Точка роста».	Директор школы	Акт приёмки выполненных работ подрядной организации	До 20.08.2023г.

11	Повысить квалификацию сотрудников Центра «Точка роста» по программам из реестра федерального оператора.	Директор школы, Зам. директора	Удостоверение о повышении квалификации и отчёт по программам переподготовки кадров.	До 20.08.2023г.
12	Провести мониторинг работ по приведению площадки Центра «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.	Директор школы, Зам. директора	Мониторинг работ по приведению площадки Центра «Точка роста»	До 20.08.2023г.
13	Определить начало работы центра «Точка роста».	Директор школы	Информационное освещение в средствах массовой информации, на сайте школы.	01.09.2023г.
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра образования естественно- научного направления "Точка роста"	Директор школы, Зам. директора	Отчёт о выполнении показателей федеральному оператору	Ежеквартально