

План подготовки проведения выборов спикеров ШСУ 2025г.

№ п/п	мероприятие	место проведения	дата проведения	ответственные
1	Формирование предвыборного штаба и избиркома (председатель, секретарь, члены избиркома)	школа каб.213	10.09.2025	Тахавиева Г.Ф.
2	Утверждение плана работы избирательной комиссии: - знакомство с Положением о выборах - распределение функциональных обязанностей членов избиркома - составление плана мероприятий по организации выборов	школа каб. 213	до 14.09.2025	Тахавиева Г.Ф. ШСУ
3	Проведение заседания ШСУ: - утверждение плана организации и проведения выборов спикера ШСУ - Формирование предвыборного штаба и избиркома (председатель, секретарь, члены избиркома – 8 человек из числа ШСУ)	школа каб. 213	до 14.09.2025	Тахавиева Г.Ф. ШСУ
4	Разработка программы кандидатов на пост Спикера Школьного Совета	школа каб. 213	До 12.09.2025	Тахавиева Г.Ф. ШСУ
5	Регистрация кандидатов на пост Спикера Школьного Совета	школа каб. 213	До 12.09.2025	Тахавиева Г.Ф. ШСУ
6	Организация и проведение дебатов кандидатов на пост Спикера Школьного Совета	Актный зал	С 10.09.2025 до 12.09.2025	Избирком

7	Оформление информационного стенда «ШСУ – вчера, сегодня, завтра». Разместить положение о выборах, этапов проведения выборов, предвыборных дебатах, программ кандидатов	Первый этаж Информационный стенд	До 12.09.2025	Тахавиева Г.Ф., Кандидаты на пост Спикера
8	Размещение информации о предвыборной кампании на сайте школы	школа	12.09.2025	Тахавиева Г.Ф. ШСУ
9	Составление списков избирателей и подготовка избирательных бюллетеней	школа	До 14.09.2025	Тахавиева Г.Ф. ШСУ
10	Подготовка избирательных участков (техническая организация процедуры и места для голосования: подготовка урны, организация дежурства, приглашение независимых наблюдателей)	школа	До 14.09.2025	Тахавиева Г.Ф. ШСУ
11	День тишины	школа	14.09.2025	Тахавиева Г.Ф.

Заместитель директора

Гараева Н.Р.