

Утвержден
Приказом МКУ «Отдел
образования» Исполнительного
комитета Черемшанского
муниципального района
09.03.2023 №153

**План-график («Дорожная карта»)
подготовки к введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных
организациях Черемшанского муниципального района, реализующих
образовательные программы среднего общего образования**

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответ- ственные | Ожидаемые результаты |
|--|--|-----------------------|---|---|
| I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 1. | Актуализация НПА, разработанных по вопросу реализации введения обновленных ФГОС СОО | В течение 2023 года | МКУ «Отдел образования» | Размещение на официальном сайте МКУ «Отдел образования» обновленные НПА |
| 2. | Актуализация функций муниципального координатора по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | МКУ «Отдел образования» | Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координатора с муниципальным координатором |
| 3. | Разработка и утверждение муниципального плана-графика мероприятий («Дорожной карты») подготовки к введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях района | Март 2023 | МКУ «Отдел образования» | Размещение на официальном сайте МКУ «Отдел образования» обновленного плана-графика мероприятий |
| 4. | Разработка и утверждение общеобразовательными организациями района плана-графика мероприятий («Дорожной карты»), направленных на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 | Общеобразова- тельные организации, реализующие программы СОО | Размещение на официальном сайте общеобразовательных организаций обновленного плана-графика мероприятий |
| 5. | Участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, проводимых Минпросвещения России, Департаментом и МОиН РТ | Декабрь 2022-май 2023 | МКУ «Отдел образования» | Синхронизированы процессы управления введения обновленного ФГОС СОО на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 6. | Проведение совещаний с руководителями ОО и заместителями директоров по УР по организационному и методическому | Декабрь 2022-май 2023 | МКУ «Отдел образования» | Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного |

| | | | | |
|----|--|----------|---|--|
| | сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО | | | ФГОС в районе |
| 7. | Актуализация планов работы РМО учителей-предметников (включение вопросов по введению обновленного ФГОС СОО) | Май 2023 | МКУ «Отдел образования», руководители РМО учителей-предметников | Создание комфортной среды для введения и реализации обновленных ФГОС СОО |
| 8. | Организация самоанализа условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО общеобразовательными организациями в соответствии с требованиями ФГОС СОО | Май 2023 | МКУ «Отдел образования», Общеобразовательные организации, реализующие программы СОО | Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты; совершенствование материально-технических, информационных, кадровых и финансовых условий введения и реализации ФГОС СОО |
| 9. | Проведение муниципального мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Май 2023 | МКУ «Отдел образования» | Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям |

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

| | | | | |
|-----|--|--------------------------------|---|--|
| 10. | Изучение и формирование банка НПА федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих введение и реализацию обновленного ФГОС СОО | Ноябрь 2022- в течение 2023 г. | МКУ «Отдел образования» | Размещение на официальном сайте МКУ «Отдел образования» актуальных НПА, регламентирующих деятельность в рамках обновленного ФГОС СОО |
| 11. | Формирование муниципального плана -графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | МКУ «Отдел образования» | Синхронизированы процессы управления введение обновленных ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации |
| 12. | Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации | январь – март 2023 | МКУ «Отдел образования», Общеобразовательные организации, реализующие программы СОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО |

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

| | | | | |
|-----|--|-----------------------|---|---|
| 13. | Активизация работы районных методических объединений по вопросам введения обновленного ФГОС СОО | Январь - декабрь 2023 | МКУ «Отдел образования» | Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам |
| 14. | Организация и проведение районных методических семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий | Январь - декабрь 2023 | МКУ «Отдел образования» | Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 15. | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО | Январь - декабрь 2023 | МКУ «Отдел образования» | Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в соответствии с обновленным ФГОС СОО |
| 16. | Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО | Май – июнь 2023 | МКУ «Отдел образования» | Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО |
| 17. | Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам | Июнь – декабрь 2023 | МКУ «Отдел образования», Общеобразовательные организации, реализующие программы СОО | Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов |

| | | | | |
|-----|--|---------------------|---|---|
| 18. | Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО | Май-июнь 2023 | МКУ «Отдел образования», Общеобразовательные организации, реализующие программы СОО | Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе |
| 19. | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся | по отдельному плану | МКУ «Отдел образования», Общеобразовательные организации, реализующие программы СОО | Достигнуто повышение качества образования |
| 20. | Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | постоянно | МКУ «Отдел образования», Общеобразовательные организации, реализующие программы СОО | Обучающиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий |

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

| | | | | |
|-----|---|--------------------|---|--|
| 21. | Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО | Апрель 2023 | МКУ «Отдел образования», Общеобразовательные организации, реализующие программы СОО | Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд общеобразовательных организаций района |
| 22. | Повышение квалификации методического отдела МКУ «Отдел образования» | март – апрель 2023 | МКУ «Отдел образования» | Повышена квалификация специалистов муниципальных органов управления образованием |
| 23. | Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | март – апрель 2023 | МКУ «Отдел образования», Общеобразовательные организации, реализующие программы СОО | Повышена квалификация руководителей общеобразовательных организаций |

| | | | | |
|-----|--|--------------------|---|---|
| 24. | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО | Март – август 2023 | МКУ «Отдел образования», Общеобразовательные организации, реализующие программы СОО | Повышена квалификация педагогов общеобразовательных организаций |
|-----|--|--------------------|---|---|

V. Мониторинг готовности муниципального района к введению обновленных ФГОС среднего общего образования

| | | | | |
|-----|---|------------------|-------------------------|--|
| 25. | Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО | Март-апрель 2023 | МКУ «Отдел образования» | Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО |
| 26. | Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО | Апрель 2023 | МКУ «Отдел образования» | Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО |
| 27. | Организация контрольных выездов в образовательные организации с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО | Май 2023 | МКУ «Отдел образования» | Обеспечен промежуточный контроль готовности общеобразовательных организаций к введению обновленного ФГОС СОО |
| 28. | Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2023 | МКУ «Отдел образования» | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации обновленного ФГОС СОО |

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования

| | | | | |
|-----|--|--------------------------------|---|--|
| 29. | Размещение на официальных сайтах МКУ «Отдел образования» и общеобразовательных организаций информационных материалов о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО | Декабрь 2022, далее ежемесячно | МКУ «Отдел образования», Общеобразовательные организации, реализующие программы СОО | Размещена информация на сайтах МКУ отдела образования, ОУ. Сформирован пакет информационно-методических материалов |
|-----|--|--------------------------------|---|--|