

Утверждаю:

Директор

МАОУ «Лицей-интернат №2»

Ризванов И.А.

«1 » сентября 2016 г.

План-график реализация проекта «Школьный бизнес-инкубатор».

№	Сроки	Мероприятие	Ожидаемый результат	Нормативный документ	Состав
1	Январь - декабрь 2016	Создание на базе МАОУ «Лицей-интернат №2» Московского района г. Казани «Школьного бизнес-инкубатора»	Разработка концепции «Школьного бизнес-инкубатора»	Положение о «Школьного бизнес-инкубаторе»	Администрация лицея, учителя, родители, учащиеся
2	Май - декабрь 2016	Сотрудничество с производственными предприятиями, ВУЗами и компаниями	Совместная работа по проекту	Соглашения о сотрудничестве	Партнеры лицея, администрация лицея
3	Май - август, 2016	Разработка программы материально-технического оснащения школы	Полноценное функционирование всех ресурсов ОО	Коммерческие предложения	Администрация лицея, учителя, родители, учащиеся
4	2 августа 2016 г.	Совещание при директоре	Начало работы по гранту	План-график мероприятий	Администрация лицея
5	Август, 2016	Учебно-методическое планирование работы	Разработка и реализация учебных программ по предпринимательству в реализации проекта «Школьный	Дополнительная образовательная программа по проектной деятельности	Члены проектного совета, партнеры проекта «Школьный бизнес-инкубатор»

			бизнес-инкубатор»		
6	22 августа 2016 г.	Организация и проведение вебинара для методической сети школ в рамках ФЦПРО 2.3 по организации проектной деятельности и Школьного бизнес-инкубатора	Распространение опыта работы, повышение мастерства учителей	Программа вебинара	Члены проектного совета, школы-партнеры, ИРО РТ
7	29 августа 2016 г.	Педагогический совет	Начало работы Проектного совета Школьного бизнес-инкубатора и проектной деятельности	Положение о Проектном совете	Администрация лицея, учителя
8	Август – сентябрь, 2016	Организация подготовки проектов, защиты бизнес – проектов.	Повышение % участия в проектной деятельности, участие в проектах и т.д.	Дополнительная образовательная программа по проектной деятельности	Администрация лицея, Члены проектного совета
9	Сентябрь - декабрь, 2016	Диссеминация опыта, выпуск публикаций о проекте «Школьный бизнес-инкубатор»	Деятельность ОО как методического ресурсного центра по «Школьному бизнес-инкубатору»	Регистрация и взаимодействие на портале КОНКУРСШКОЛ.рф	Члены проектного совета
10	6 сентября 2016 г.	Проведение собрания с родителями учащихся и родительским комитетом лицея	Совместный план работы по реализации гранта	Публикация	Члены проектного совета, Эксперты проектного совета
11	26 сентября 2016 г.	Проведение отбора проектов в Школьный бизнес-инкубатор	Развитие проектов учащихся при поддержке	Протокол, публикация	Члены проектного совета

			партнеров, экспертов и Проектного совета		
12	Сентябрь - декабрь, 2016	Функционирование «Школьного бизнес- инкубатора» Создание условий для реализации проектов	Улучшение МТБ, мастерских	Кассовые расходы по договорам	Члены проектного совета
13	Сентябрь - декабрь, 2016	Обеспечение необходимыми ресурсами для проведения мероприятий по гранту	Приобретение оборудования, материалов, оплата услуг		Члены проектного совета
14	29-31 октября 2016 г.	Организация профильной смены по проектному творчеству	Организация непрерывной проектной деятельности учащихся	Программа мероприятия	Члены проектного совета, учителя, учащиеся, Эксперты проектного совета
15	Октябрь – декабрь, 2016	Использование экспертной оценки Института развития образования РТ в экспертизе и планировании деятельности школы	Формирование методических рекомендаций	Рецензия на методические рекомендации	Члены проектного совета
16	20 октября 2016 г.	Участие в установочном вебинаре специалистов Минобрнауки РФ для участников реализации гранта	Реализация мероприятий гранта		Члены проектного совета
17	1 ноября 2016 г.	Участие в вебинаре специалистов Минобрнауки РФ для участников реализации гранта по	Реализация мероприятий гранта	Техническое задание видеоролика	Члены проектного совета

		теме: «Как создать видеоролик?»			
18	2-10 ноября 2016 г.	Повышение квалификации, стажировка учителей.	Повышение уровня профессиональной подготовки педагогов	Сертификаты	Члены проектного совета, учителя лицея
19	3 ноября 2016 г.	Участие в вебинаре специалистов Минобрнауки РФ для участников реализации гранта по теме: «Методические сети»	Реализация мероприятий гранта	Дополнительные соглашения со школами-партнерами в реализации Школьного бизнес-инкубатора	Члены проектного совета
20	3 ноября 2016 г.	Организация и проведение вебинара для методической сети школ в рамках ФЦПРО 2.3 по реализации проектной деятельности	Распространение опыта работы, повышение мастерства учителей	Программа вебинара	Члены проектного совета, школы-партнеры, ИРО РТ
21	9-10 ноября 2016 г.	Участие на всероссийской конференции "Реализация инновационных проектов и программ в системе общего образования"	Реализация мероприятий гранта	Программа мероприятия	Члены проектного совета
22	25-27 ноября 2016 г.	Организация и проведение Kazan Startup Weekend Kids: фестиваль науки, выставка проектов, воркшопы "ИТ-мастерские"	Демонстрации результатов работы Школьного бизнес-инкубатора и популяризации проектной деятельности.	Программа, публикация.	Члены проектного совета, учителя, учащиеся, школы-партнеры, партнеры лицея
23	12 декабря 2016 г.	Обмен опытом с коллегами из МАОУ с углубленным изучением математики и английского языка "Школа дизайна	Деятельность ОО как методического ресурсного центра по «Школьному бизнес-	Развитие методической сети	Члены проектного совета, школы-партнеры

		"Точка" г. Пермь	инкубатору»		
24	15 декабря 2016 г.	Публикация видеоролика о Школьном бизнес-инкубаторе, размещение методических рекомендаций по проектной деятельности	Распространение опыта проекта в сети интернет	Публикация видеоролика и методических рекомендаций	Члены проектного совета
25	23 декабря 2016 г.	Подведение итогов работы Школьного бизнес-инкубатора и проектной деятельности в 2016 г.	Мотивация и популяризация проектного творчества среди участников образовательного процесса	Отчет	Члены проектного совета, учителя, учащиеся, Эксперты проектного совета
26	24-26 декабря 2016 г.	Организация профильной смены по проектному творчеству	Организация непрерывной проектной деятельности учащихся	Программа мероприятия	Члены проектного совета, учителя, учащиеся, Эксперты проектного совета