

Республика Татарстан
Альметьевский муниципальный
район
муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
«Тайсугановская основная
общеобразовательная школа»

Татарстан Республикасы
Әлмәт муниципаль районы
муниципаль бюджет белем бирү
учреждение «Тайсуган төп гомумбелем
бирү мәктәбе»

РТ, Альметьевский муниципальный район, с.Тайсуганово, ул.Ленина, д.12 тел.8(8553) 31-32-52
ОГРН 1021601629224 ИНН 1644021770 КПП 164401001

ПРИКАЗ

21 02 2022 г.

№ 15/2

«О разработке проекта основной образовательной программы основного общего образования

В целях обеспечения эффективного введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, утвержденный приказом УО АМР РТ от 31.01.2022 № 78.

Приказываю:

1. Утвердить рабочую группу в составе 6 человек (Приложение 1).
2. Утвердить план- график работы ПООП ООО МБОУ «Тайсугановская ООШ» (Приложение 2).
3. Рекомендовать руководителю группы:
 - 3.1. В срок до 10.05.2022 г. обсудить проекты структурных компонентов образовательной программы с участниками образовательной деятельности.
 - 3.2. В срок до 25.05.2022 г. внести коррективы в проекты структурных компонентов образовательной программы.
4. В срок до 30.05.2022 г. обсудить проект образовательной программы на заседании педагогического совета.
5. Контроль выполнения приказа возложить на заместителя директора по УВР Абдулову Г.А.

Директор
с приказом ознакомлены:



Нургалиев Р.Р.

Приложение 1
к приказу № 15/2
от 21.02 20 12 г

Состав рабочей группы по разработке ПООП ООО:

- 1) Нургалиев Р.Р.
- 2) Абдулова Г.А.
- 3) Батыршина А.Ф.
- 4) Яббаров И.Р.
- 5) Мусина Г.Г.
- 6) Бадридинова Ю.И..

Приложение 2
к приказу № 15/2
от 21.02 20 22 г

План – график
разработки проекта основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «Тайсугановская ООШ»

№№ п/п	Вид деятельности	Сроки	Исполнители
1.	Рассмотрение вопроса о разработке ПООП основного общего образования на педагогическом совете	Февраль	Руководитель ОУ
2.	Издание приказа «О разработке проекта основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Тайсугановская ООШ»		
3.	Обучение рабочей группы, распределение заданий среди участников группы	Февраль – апрель	Руководитель рабочей группы
4.	Рассмотрение вопроса о разработке ПООП на заседаниях предметных ШМО и МО классных руководителей	Апрель	Ответственные по приказу
5.	Обсуждение проекта ПООП на заседаниях методического и педагогического,	Апрель- май	Руководитель ОУ, заместители руководителя, руководитель ШМО
6.	Согласование проекта ООП основного общего образования с Учредителем	Май- июнь	Руководитель ОУ
7.	Коррекция и окончательное рассмотрение ООП на заседаниях педагогического совета	Июнь- август	Руководитель ОУ, заместители руководителя, педагоги
8.	Издание приказа «Об утверждении основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Тайсугановская ООШ»	Август	Руководитель ОУ