

УТВЕРЖДАЮ
МБДОУ Д/с № 52 «Алтынчач»
Габдрахманова Г.М.
Габдрахманова Г.М.
Введено в действие приказом
№ 60 от 22.09.2014 г.



Пояснительная записка

Введение ФГОС связано с рядом проблем, которые необходимо решить в переходный период:

- рассогласование существующего нормативно-правового регулирования деятельности дошкольного образовательного учреждения с реальной практикой его функционирования.
- отсутствие согласованности среди представителей профессионального сообщества (в частности педагогов ДООУ и начальной школы) относительно подходов к измерению и оцениванию качества дошкольного образования, результатов деятельности ДООУ.
- несовершенная система оплаты труда работников дошкольного образовательного учреждения.
- не информированность в общественном сознании понимания значимости и престижности профессии воспитателя.
- отсутствие согласованности во взаимодействии педагогов ДООУ и родителей воспитанников в воспитании и развитии детей.

Основные направления планирования мероприятий:

- Состояние системы дошкольного образования в переходный период.
- Создание дорожной карты введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ Д/с № 52 «Алтынчэч».
- Создание информационно-методического обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.
- Создание нормативного обеспечения введения ФГОС дошкольного образования.
- Программно-методическое обеспечение системы дошкольного образования в МБДОУ Д/с № 52 «Алтынчэч».
- Кадровое обеспечение системы дошкольного образования.
- Социальное партнерство ДОУ с родителями, как ресурс реализации первого уровня образования.

- Роль семьи в повышении качества дошкольного образования, сотрудничество семей и образовательной организации в реализации ФГОС.

Ожидаемые результаты

- разработка и реализация основной образовательной программы дошкольного образования, с учетом требований стандартов дошкольного образования;
- введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности;
- введение эффективного контракта в дошкольном образовании;
- методическое сопровождение введения ФГОС;
- обеспечение повышение квалификации всех работников дошкольного образования по вопросам реализации ФГОС дошкольного образования.
- соответствие деятельности МБДОУ критериям готовности образовательной организации к введению ФГОС дошкольного образования.

Сроки реализации: 2014-2016 годы.

Цель: Готовность дошкольного образовательного учреждения к реализации ФГОС в соответствии с критериями.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО					
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС дошкольного образования и разработке образовательной программы (ОП)	Май 2014 г	Габдрахманова Г.М.- заведующая	Создание и определение функционала рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО и ОП
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО	Май 2014 г	Саримова Г.Р. – старший воспитатель	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО	Приказ, план
3	Организация повышения квалификации по проблеме введения ФГОС	В течение 2014/2015 уч. года	заведующая	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС	план курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Июнь 2014г	старший воспитатель	Получение объективной информации о готовности дошкольного учреждения к переходу на ФГОС	Педагогический совет
5	Формирование сетевого взаимодействия по обеспечению преемственности начального и дошкольного образования в условиях реализации ФГОС	Апрель 2015г	старший воспитатель,		План перехода

6	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ДО	До сентября 2014г	Саримова Г.Р. – старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников по организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	План
7	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ДО на педагогических советах	В течение 2014/2015 учебного года	Саримова Г.Р. – старший воспитатель	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО дошкольного образования	Протоколы педагогических советов
8	Проведение инструктивно-методических совещаний, педчасов, обучающих семинаров, по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Саримова Г.Р. – старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности и ликвидация профессиональных затруднений	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
9	Проведение открытых просмотров образовательной деятельности для педагогов	Октябрь 2014г	Саримова Г.Р. – старший воспитатель	Повышение педагогической компетентности педагогов по вопросам совершенствования качества образования	План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
10	Организация участия различных категорий педагогических работников в педагогических мероприятиях разного уровня по вопросам введения ФГОС ДО	В течение 2014/2015 учебного года	Саримова Г.Р. – старший воспитатель	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО	Материалы семинаров, конференций городского, областного, регионального и федерального уровней
11	Разработка, утверждение на педагогическом совете основной общеобразовательной программы дошкольного образования	Август 2014 г	Саримова Г.Р. – старший воспитатель, рабочая группа	Наличие ОП дошкольного образования	Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
12	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов и специалистов	Август 2014 г	Саримова Г.Р. – старший воспитатель	Наличие программ	Протокол педсовета, приказ
13	Организация индивидуального	В течение	Саримова Г.Р. –	Определение возможных психологических рисков	План консультаций

	консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения подготовки к введению ФГОС ДО,	учебног о года	старший воспитатель,	и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки	для педагогов
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности МБДОУ	Сентябрь 2014г.	заведующая	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность учреждения по внедрению ФГОС ДО	Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета
15	Мониторинг подготовки к введению ФГОС ДО, дошкольного образования	Сентябрь 2014г	Саримова Г.Р. – старший воспитатель	Диагностические материалы	План контроля
16	Организация отчетности по подготовке к введению ФГОС ДО	По срокам и процедуре, установленным управлением образования	Саримова Г.Р. – старший воспитатель		Отчеты

2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ДО

1	Анализ кадрового обеспечения введения ФГОС ДО	Октябрь 2014 г, Апрель 2015 г.	заведующая		Аналитическая информация
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для педагогов, участвующих в подготовке к введению ФГОС ДО, в 2014/2015 учебном году	По плану УО	заведующая	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС	План-график
3	Проведение педагогического совета «Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (ФГОС) в ДОУ»	Ноябрь 2014г.	Саримова Г.Р. – старший воспитатель	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Организация участия	В течение	Саримова	Активное	Приказы,

	педагогов в семинарах, конференциях по подготовке к введению ФГОС ДО	учебного года	Г.Р. – старший воспитатель	профессиональное взаимодействие по обмену опытом	материалы
5.	Создание творческих групп педагогов по методическим проблемам, связанным с введением ФГОС ДО.	В течение учебного года	заведующая, старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ДО	Приказы, Протоколы заседания творческих групп
6	Отслеживание результатов внедрения ФГОС ДО	В течение года	заведующая, старший воспитатель		Информационная справка
7	Формирование опыта педагогов	В течение года	старший воспитатель		Банк данных

3. Создание материально-технического обеспечения подготовки введения ФГОС ДО

1	Обеспечение оснащённости МБДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	В течение учебного года	заведующая	Определение необходимых изменений в оснащённости с учетом требований ФГОС ДО	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ОП дошкольного образования действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	В течение года	завхоз	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОП с требованиями ФГОС	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными	В течение года	старший воспитатель	Оснащённость ОП необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка

	ресурсами				
4	Обеспечение доступа педагогам, переходящим на ФГОС ДО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	В течение учебного года	старший воспитатель	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	В течение учебного года	старший воспитатель	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ

4. Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению ФГОС ДО

1	Размещение на сайте учреждения информации о введении ФГОС ДО дошкольного образования	В течение года	старший воспитатель	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички «ФГОС» на сайте МБОУ
2	Обеспечение публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС дошкольного образования (Включение в публичный доклад заведующего по ДВ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО в МБДОУ	апрель 2014 г	заведующая	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС ДО	Размещение публичного отчета на сайте МБОУ
3	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода МБДОУ на новые ФГОС ДО	В течение года	Администрация МБДОУ №52	Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ДО всех субъектов образования	Публикации