

Календарный план подготовки и проведения тренировок

№ п/п	Мероприятие	Дата (срок) проведения	Время проведения	Место проведения	Ответственный исполнитель
1	Издание приказа о подготовке и проведении тренировки	Сентябрь 2024 Март 2025	09:00	-	Директор, зам. дир. по ВР, АХР
2	Разработка плана проведения тренировки	Сентябрь 2024 Март 2025	09:00	-	Директор, зам. дир. по ВР, АХР
Первый подготовительный этап					
3	Доведение плана проведения тренировки до персонала	Сентябрь 2024 Март 2025	10:00	Актный зал	Зам. дир. по ВР, АХР
4	Инструктажи с персоналом, связанные с проведением тренировки	Сентябрь 2024 Март 2025	10:00	Актный зал	Зам. дир. по ВР, АХР
Второй подготовительный этап					
5	Проведение дополнительного инструктажа с работниками, отвечающими за состояние автоматических систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации	Сентябрь 2024 Март 2025	09:00	-	Директор, зам. дир. по АХР
6	Проверка состояния автоматических систем противопожарной защиты, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации	Сентябрь 2024 Март 2025	09:00	-	Директор, зам. дир. по АХР
Третий этап					
7	Проведение тренировки, разбор ее результатов	Сентябрь 2024 Март 2025	09:30		Директор, зам. дир. по УВР, ВР, АХР
Четвертый этап					
8	Подготовка акта (справки) об итогах организации подготовки и проведения тренировки	Сентябрь 2024 Март 2025	10:00	-	Зам. дир. по ВР, АХР
9	Фиксация результатов тренировки в журнале учета тренировок	Сентябрь 2024 Март 2025	10:00	-	Зам. дир. по ВР, АХР